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Мотивация 

 Проблемы 
 неразвитость методов оценки характеристик программных проектов 

 сложность оценки последствий принятия проектных решений 

 Причины 
 неформализованность процессов 

 человеческий фактор 

 … 

 

 

 Необходимы механизмы прогнозирования характеристик 
программных проектов 
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Прогнозирование … 
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Прогнозирование в области разработки 
программных проектов 

Частные характеристики: 

Анализ влияния - как изменения 

в проекте влияют на его ход? 

• Длительность конкретной фазы 

• Количество дефектов 

• Тестовое покрытие 

• Стоимость изменений 

• … 

• Модификация процессов работы 

• Перепланирование проекта 

• Изменение проектных ресурсов 

• Технические решения 

• … 
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Как решают задачу прогнозирования в 
области разработки ПО? 
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Достоверность 

Потенциально 
интересная 

область 

XY 

Поиск закономерностей  

модели на основе 

накопленной базы знаний 

Модели нечеткой логики 

нелинейные алгоритмы, 

нейронные сети 

Частные модели 

решение конкретных 

задач прогнозирования 

и оценки 

Моделирование 

бизнес процессов 

BPMN, UML Activity 

Diagrams и так далее 
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Требования к подходу 

 Унификация способа описания процессов разработки 
ПО 

 Легкое масштабирование подхода 

 Гибкость и расширяемость 

 Простота в использовании 
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Предлагаемый подход 
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Мета-модель 

 Мета-модель – шаблон построения моделей 
процессов: 

 описание проектов произвольных методологий 
разработки и протекающих в них частных процессов 

 определение свойств процессов и их взаимосвязей, 
оперируя только необходимым контекстом 

 использование исторической информацию при 
моделировании 

 создание модели проектов с заданными 
характеристиками 
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Мета-модель: фазы и связи 

 Процесс разработки описывается фазами и связями между ними 

 Фазы могут иметь произвольный временной масштаб 

 Для описания моделей используется стандартная нотация 
(производная от BPMN) 
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Мета-модель: фазы и связи 

Фазы в модели взаимосвязаны между собой при помощи 

условных и безусловных переходов (в том числе вероятностных) 

Основные типы фаз 

Начальная 

Настраиваемая 

Конечная 

Библиотека шаблонов фаз * 

Сбор 
требований 

Проектирование Разработка 

Анализ 
требований 

Тестирование Развертывание 

… 

* - на основе модели Ройса 
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Мета-модель: контекст 

 Контекст персонифицирует модель и состоит из 
следующих компонентов 

 Параметры – описывают изначальное 
состояние модели и процессов 

 Факторы – определяют характеристики 
процессов (например, длина бэклога или 
продолжительность фазы) 

 Правила – логически описывают течение 
процессов и накладывают на них ограничения  

 Функции – определяют зависимости между 
факторами 
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Мета-модель: контекст 

 Контекст позволяет определить 

 свойства процессов / фаз и их влияние друг на 
друга 

 взаимосвязи между фазами (в частности 
условия переходов) 

 мгновенное состояние проекта в некоторый 
момент времени 

 наблюдаемые параметры (то, что нам 
интересно узнать о проекте) 
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Мета-модель: история 

 Историческая информация - это набор 
данных и их взаимосвязей, 
сформированных после анализа 
завершенных проектов 

 Историческая функция – зависимость 
одного значения контекстного параметра 
и является частью общего контекста 
модели 
 Правдоподобность исторической функции 

определяется объемом и качеством 
накопленных данных 
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Мета-модель: история 

данные взяты с www.kickstarter.com 

Пример зависимости успеха проекта от его длительности 
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http://www.kickstarter.com


Проект Плановое 
значение 

Реальное 
значение 

Интервал 

A A1 A2 1 

B B1 B2 2 

C C1 C2 3 

D D1 D2 3 

E E1 E2 3 

F F1 F2 3 

G G1 G2 4 

H H1 H2 4 

Мета-модель: история 

Зависимость может 
быть описана и между 

большим числом 
параметров 
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Моделирование 

Множественное 
имитационное 
моделирование 

Изменение 
контекста 

Развитие 
модели 

Мы следим за 
развитием модели 

через призму 
«наблюдаемых» 

параметров 

Множественное 
моделирование 

позволяет 
стабилизировать 

результаты 

У модели есть 
критерии завершения 

моделирования и 
критерии качества 

результатов 

Контекст меняется 
непредсказуемо 
ввиду наличия 
вероятностных 

функций и 
исторической 
информации 

В начале 
моделирования 

задаются значения 
параметров для 

определения 
исходного состояния 
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Реализация 
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Лабораторный прототип 

 Основные возможности: 
 создание моделей по правилам, описанным в мета-модели 

 управление базой данных исторической информации (в том числе 
проверка релевантности введенных данных) 

 множественная симуляция моделей, получение и оценка качества 
результатов 

 Как использовать: 
 проверка принципов, заложенных в мета-модели на примерах 

реальных проектов 

 экспериментирование с исторической информацией 

 сравнение с реальными проектами 
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Лабораторный прототип 
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Лабораторный прототип 
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Обеспечение достоверности 

 Введение шаблонов типовых проектов 

 Наполнение параметризируемой исторической базы 
знаний 

 Анализ конкретных характеристик с точки зрения здравого 
смысла 

 Проверка на реальных проектах с помощью 
 Экспертной оценки 

 Параллельная симуляция с оценкой отклонения 

 

Цель: использовать симулятор как систему поддержки 
принятия решений в рамках разработки ПО 
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Заключение 

 Предложен подход к прогнозированию характеристик 
программных проектов на основе мета-модели 

 Разработан лабораторный прототип  

 Проведена серия экспериментов 

Прогнозирование характеристик программных проектов 23 



Спасибо за внимание 

Прогнозирование характеристик программных проектов 24 


